ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ODOBESTI

Str. Libertatii nr.113, 625300, Odobesti, Vrancea, Roméania
Tel. 40.237.675224; 40.237.675522; Fax 40.237.676590

HOTARAREA Nr.56
din 18 mai 2018
privind unele masuri de inchidere a unor obiective de investitii

CONSILIUL LOCAL ODOBESTI, JUDETUL VRANCEA, intrunit in
sedinta extraordinara;

-in temeiul dispozitiilor art.115, alin.(1), lit.,,b” din Legea nr.215/2001,
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

-vazand raportul de specialitate al Serviciului Buget Finante la proiectul de
hotarare cu titlul de mai sus, initiat de Primarul orasului Odobesti, Daniel Nicolas;

-avand in vedere referatul nr. 1/4442/2018 al comisiei de inventariere a unor
obiective de investitii a caror executie este suspendata, precum si prevederile Legii
nr. 273/2006, privind finantele publice locale;

-in baza prevederilor art.36, alin.(1), alin.(2), lit. ,,b” si ,,c”, ale alin.(4),
lit.,,a” si ale art.45, alin.(3) din Legea nr 215/2001, privind administratia publica
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :

Art.1 Incetarea lucrarilor suspendate in diverse faze de executie, ca urmare
a lipsei fondurilor si inchiderea urmatoarelor obiective de investitii:

(I) Scoala de Arte $i Meserii, Grup Scolar Agricol Odobesti — Obiectiv de investitii,
reabilitari si dotari investitionale;
(2)Reparatii capitale Grup Scolar Agricol;
(3)Reabilitare  termica, blocuri Bl, B2, B3, str. Pictor Grigorescu;
(4)Amenajare drum de acces panda la amplasamentul locuintelor persoanelor
sinistrate, stramutate, oras Odobesti, sat Unirea.

Art.2 Prevederile prezentei vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Buget
Finante si Biroul Dezvoltare Urbana, comunicarea catre persoanele si institutiile

tarul orasului,
iros Stefan
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PROCES VERBAL
incheiat astazi, 18 mai 2018, in sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului
Odobesti, convocata de Primarul orasului Odobesti, Daniel Nicolas, in baza
Dispozitiei nr. 116/2018

Astazi, data de mai sus, la Sala de Sedinte a Primariei orasului Odobesti are
loc sedinta extraordinara a Consiliului Local al orasului Odobesti, judetul Vrancea,
convocata de Primarul orasului, Daniel Nicolas, in baza Dispozitiei nr. 116/2018.

La sedinta participa Primarul orasului Odobesti, d-I Daniel Nicolas si d-I
Bouros Stefan - secretarul orasului Odobesti.

Ca invitati participa functionari din aparatul de specialitate al Primarului
orasului Odobesti.

D-1 secretar constata ca sunt prezenti 15 consilieri, ca atare sedinta este legal
constituita, conform art.40, alin.(1) din Legea nr. 215/2001, republicata.

Presedinte de sedinta este d-1 Florea Neculai, ales intr-o sedinta anterioara.

Presedintele de sedinta: Declar deschise lucrarile sedintei extraordinare a
Consiliului Local Odobesti, de astazi, 18 mai 2018.

Dau cuvantul d-lui secretar al orasului pentru a supune spre aprobare procesul
verbal al sedintei anterioare.

D-l secretar: Daca aveti comentarii asupra celor consemnate in procesul
verbal din sedinta anterioara? Daca nu sunt, va rog d-le presedinte de sedinta sa
supuneti spre aprobare procesul verbal al sedintei din data de 26 aprilie 2018.

Presedintele de sedinta: Cu permisiunea dumneavoastra, o sa supun votului
Consiliului Local Odobesti procesul verbal al sedintei ordinare din data de 26 aprilie
2018.

Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?

In unanimitate de voturi procesul verbal al sedintei ordinare din data de 26
aprilie 2018 a fost aprobat. Va multumesc!

In conformitate cu Legea admnistratiei publice locale nr.215/2001,
permiteti-mi sa supun la vot si ordinea de zi, stabilita prin Dispozitia Primarului nr.
116/2018, care cuprinde:



PROIECTE DE HOTARARI

1.Proiect de hotarare privind unele masuri de inchidere a unor obiective de
investitii.

Initiator: Daniel Nicolas, Primarul orasului Odobesti;

Cine este ,,pentru”? Este cineva ,,impotriva”? Daca se ,,abtine” cineva? Va
multumesc, doamnelor si domnilor consilieri, in unanimitate de voturi proiectul
ordinii de zi este aprobat si intram in dezbaterea proiectelor de hotarare:

Singurul punct de pe ordinea de zi a sedintei de astazi este proiectul de
hotarare privind unele masuri de inchidere a unor obiective de investitii.

D-1 Primar prezinta proiectul de hotarare.

Nu sunt discutii.

Presedintele de sedinta: Intrebari? Inteleg ca nu sunt. Supunem la vot: Cine
este ,,pentru”? Daca este cineva ,,impotriva’? Nu. Se ,,abtine” cineva? Cu 15 voturi
,pentru” proiectul de hotarare privind unele masuri de inchidere a unor obiective de
investitii sistate in diverse faze de executie, ca urmare a lipsei fondurilor a fost
adoptat.

Mai are cineva ceva de adaugat? Nu. Are cineva intrebari? Mai sunt
comentarii? Nu mai sunt.

Nemaifiind alte discutii, multumesc pentru participare si declar Inchise
lucrarile sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Odobesti, de astazi,
18 mai 2018.

Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

Presedinte de sedinta,
Florea Neglai

il orasului,
Boufkos Stefan
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MINUTA
sedintei extraordinare a Consiliului Local al orasului Odobesti
din data de 18 mai 2018

In baza ordinii de zi aprobate de Consiliul Local al orasului Odobesti in
plenul sau in sedinta din 18 mai 2018, la care au participat 15 consilieri locali din
15 consilieri in functie, s-au adoptat urmatoarele hotarari:

1. Hotararea nr. 56 privind unele masuri de inchidere a unor obiective de

investitii.
-adoptata cu 15 voturi ,,pentru”;

Sedinta s-a incheiat la ora 13,50.

Presedinte de sedi?ta, Secfetar rasului,
f Bouros\Stefan
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Raport de specialitate
la proiectul de hotarare privind unele masuri de inchidere a unor obiective de investitii

Directia economica si investitii din cadrul primariei a analizat proiectul de hotarare sus
mentionat, constatand urmatoarele:

> Exista o serie de obiective de investitii la care au fost incepute lucrarile de executie in
perioada 2006-2008, dar au fost suspendate in diverse faze de executie, din cauza lipsei
fondurilor.

> Aceste obiective de investitii, pentru care propunem incetarea lucrarilor si inscrierea in
evidentele contabile conform stadiului executiei constatat de comisia de inventariere
desemnata prin Dispozitia nr. 117/14.05.2018, sunt urmatoarele — conform Centralizatorului
de cheltuieli efective active fixe, corporale in curs de executie pe anul 2018, la data
prezentului raport, anexat.

(1) SCOALA DE ARTE SI MESERII, GRUP SCOLAR AGRICOL ODOBESTI — Obiectiv de
investitii, reabilitdri si dotdri investitionale

In anul 2007, Grupul Scolar Agricol a fost inclus in programul “Infiinfare si modernizare a
unor scoli de arte si meserii finantate din bugetul Ministerului Educatiei *

Drept urmare au fost contractate lucrarile de executie a obiectivului de investitii “Scoald de
arte si meserii, Grup Scolar Agricol Odobesti — Obiectiv de investiii, reabilitiri §i dotdri
investifionale ", in valoare de 22.016.540 lei. Pana in anul 2010, cand programul a fost intrerupt,
lucrarile au fost finantate din bugetul Ministterului Educatiei, prin hotarari de guvern.

Cauzat de lipsa fondurilor la nivelul bugetului local precum si de intreruperea finantarii din
partea Guvernului, in 2011 executia contractului a fost suspendata, pana la identificarea unor noi
posibilitati de finantare a lucrarilor.

Pana in prezent, nu a fost gasita nicio posibilitate de continuare a lucrarilor, cu finantare fie
de la bugetul de stat, fie prin programe cu finantare cu fonduri UE.

In aceste conditii propunem inchiderea obiectivului de investitii, pentru a avea posibilitatea
sa aplicam in vederea accesarii la finantarea unor alte proiecte care sa permita executarea lucrarilor
necesare crearii unui mediu favorabil educatiei tinerilor din comunitatea noastra, respectandu-se
astfel principiul egalitatii de sanse, prin garantarea accesului la educatie si la formarea profesionala
de calitate, in vederea perfectionarii capacitatii de furnizare a calificarilor specifice si atat de
necesare zonei in care ne aflam.

(2) Reparatii capitale Grup Scolar Agricol

Acest obiectiv de investitii a fost inclus in Programul de finanjare pentru reabilitarea unitétilor
scolare, inceput in anul 2006

Lucrarile de reparatii capitale au fost prevazute a se executa in doua etape:

- Etapa 1: reparatii la sarpanta si inlocuirea invelitorii degradate din tigla cu invelitoare din tabla
profilata; schimbarea tamplariei invechite din lemn cu tamplarie din PVC cu geam termopan;
termoizolarea cladirii

- Etapa 2: lucrari de arhitectura — amenajare grupuri sanitare, inlocuirea instalatiilor termice,
sanitare si electrice

Dupa realizarea lucrarilor aferente etapei 1, lipsa fondurilor necesare executiei lucrarilor prevazute
in etapa a 2-a a cauzat intreruperea proiectului, respectiv suspendarea executiei contractului.



Avand in vedere ca sunt totusi necesare lucrari de reabilitare a cladirii, iar documentatiile
tenico-economice elaborate in anul 2006 nu mai sunt de actualitate, fiind necesara intocmirea unor
noi documentatii conform noilor prevederi aparute in domeniul proiectarii in toate fazele sale,
expertizarii cladirilor, precum si estimarii valorilor, este necesara inchiderea obiectivului de
investitii, pentru a putea identifica noi posibilitati de finantare.

(3) Reabilitare termicd, blocuri Bl, B2, B3, str. Pictor Grigorescu

Obiectivul a fost finantat din sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru
finantarea programelor de reabilitare termica a unor cladiri de locuit multietajate, conform OUG nr:
174/2002, aprobatd cu modificari §i completari prin Legea nr. 211/2003, cu modificrile si
completérile ulterioare.

Contractul de executie a avut valoarea totala de 792.925 lei, fiind finantat din:

» sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finantarea programelor
anuale de reabilitare termica a unor cladiri de locuit multietajate, 34%

» 33% - bugetul local;

» 33% - fondul de reparatii al asociatiei de proprietari

In conditiile in care lucrarile au fost executate, executantului nu i-a fost decontat procentul
de 33 % din contract, suma care trebuia constituita din fondul de reparatii al asociatiei de
proprietari, motiv pentru care a refuzat receptia la terminarea lucrarilor.

In perioada de 9 ani care a trecut de la terminarea lucrariloriar, locatarii blocurilor nu au avut
posibilitatea sa achite partea lor din valoarea contractului; de asemenea, nu a existat nici
posibilitatea finantarii din fondurile primariei, neexistand cadru legislativ pentru sustinerea acestor
cheltuieli.

Avand in vedere cele mentionate propunem inchiderea investitiei.

(4) Amenajare drum de acces pind la amplasamentul locuintelor persoanelor sinistrate
stramutate, oras Odobesti, sat Unirea

Obiectivul a fost finantat prin HG nr. 364 din 26 martie 2008 privind alocarea unei sume din
Fondul de rezervd bugetard la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2008,
pentru finanfarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritafilor administratiei publice locale

Din valoarea contractului - 921.066,22 lei inclusiv TVA a fost decontata suma de 400 mii
lei, corespunzatoare lucrarilor executate in anul 2008

In perioada ce a urmat, desi in fiecare an am solicitat alocarea fondurilor necesare
continuarii executiei, nu a mai fost repartizata nicio suma in acest scop.

Intre timp au fost analizate si promovate diferite solutii de modernizare si dezvoltare a
infrastructurii rutiere a orasului in general si in particular modernizarea strazilor din cartierul Mihai
Sturza.

Avand in vedere ca drumul de acces pind la amplasamentul locuintelor persoanelor
sinistrate stramutate face legatura atat cu DN 2D, drum national care leagd Focsaniul de Targu
Secuiesc, traversdnd munfii Vrancei pe valea Putnei, ct si cu DN 2M, drum national care face
legatura intre Focsani — Odobesti — Andreiasu, acesta a fost inclus intr-un proiect de modernizare,
depus pentru finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala. Acest program a fost
de altfel inclus la finantare, procedura de atribuire a contractului de lucréri fiind in curs de initiere.
Din acest motiv este necesara inchiderea obiectivului , Amenajare drum de acces pénd la
amplasamentul locuinfelor persoanelor sinistrate strdmutate, oras Odobegti, sat Unirea”, pentru a
putea fi executat in cadrul proiectului ,, Drum de legatura DN 2D - DN 2M si modernizare retea
stradala locuinte ANL si stramutate cartier Sturza”.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem dezbaterii Consiliului Local, proiectul de hotarare,
in sedinta extraordinara din data de 18 mai 2018

Director executiv
Monac Florin

e
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o serie de obiective de investitii la care au fost incepute lucrarile in perioada 2006-2008,
suspendate, in diverse faze de executie, din cauza lipsei fondurilor, implicit intrerupere
Aceste obiective, pentru care propunem incetarea lucrarilor, sunt urmatoarele :

(1) SCOALA DE ARTE SI MESERII, GRUP SCOLAR AGRICOL ODOBESTI - Obiectiv de
investitii, reabilitiri si dotdiri investitionale

In anul 2007, Grupul Scolar Agricol a fost inclus in programul “Infiintare si modernizare a
unor scoli de arte §i meserii finanfate din bugetul Ministerului Educatiei *

Drept urmare au fost contractate lucrarile de executie a obiectivului de investitii “Scoald de
arte si meserii, Grup Scolar Agricol Odobesti — Obiectiv de investifii, reabilitari si dotdri
investifionale”, in valoare de 22.016.540 lei. Pana in anul 2010, cand programul a fost intrerupt,
lucrarile au fost finantate din bugetul Ministterului Educatiei, prin hotarari de guvern.

Cauzat de lipsa fondurilor la nivelul bugetului local precum si de intreruperea finantarii din
partea Guvernului, in 2011 executia contractului a fost suspendata, pana la identificarea unor noi
posibilitati de finantare a lucrarilor.

Pana in prezent, nu a fost gasita nicio posibilitate de continuare a lucrarilor, cu finantare fie
de la bugetul de stat, fie prin programe cu finantare cu fonduri UE.

In aceste conditii propunem inchiderea obiectivului de investitii, pentru a avea posibilitatea
sa aplicam in vederea accesarii la finantarea unor alte proiecte care sa permita executarea lucrarilor
necesare crearii unui mediu favorabil educatiei tinerilor din comunitatea noastra, respectandu-se
astfel principiul egalitatii de sanse, prin garantarea accesului la educatie si la formarea profesionala
de calitate, in vederea perfectionarii capacitatii de furnizare a calificarilor specifice si atat de
necesare zonei in care ne aflam.

(2) Reparatii capitale Grup Scolar Agricol

Acest obiectiv de investitii a fost inclus in Programul de finantare pentru reabilitarea unitdtilor
scolare, inceput in anul 2006

Lucrarile de reparatii capitale au fost prevazute a se executa in doua etape:

- Etapa 1: reparatii la sarpanta si inlocuirea invelitorii degradate din tigla cu invelitoare din tabla
profilata; schimbarea tamplariei invechite din lemn cu tamplarie din PVC cu geam termopan;
termoizolarea cladirii

- Etapa 2: lucrari de arhitectura — amenajare grupuri sanitare, inlocuirea instalatiilor termice,
sanitare si electrice

Dupa realizarea lucrarilor aferente etapei 1, lipsa fondurilor necesare executiei lucrarilor prevazute
in etapa a 2-a a cauzat intreruperea proiectului, respectiv suspendarea executiei contractului.

Avand in vedere ca sunt totusi necesare lucrari de reabilitare a cladirii, iar documentatiile
tenico-economice elaborate in anul 2006 nu mai sunt de actualitate, fiind necesara intocmirea unor
noi documentatii conform noilor prevederi aparute in domeniul proiectarii in toate fazele sale,
expertizarii cladirilor, precum si estimarii valorilor, este necesara inchiderea obiectivului de
investitii, pentru a putea identifica noi posibilitati de finantare.

(3) Reabilitare termicd, blocuri B1, B2, B3, str. Pictor Grigorescu

Obiectivul a fost finantat din sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru
finanfarea programelor de reabilitare termica a unor cladiri de locuit multietajate, conform OUG nr:
174/2002, aprobatd cu modificari si completiri prin Legea nr. 211/2003, cu modificirile sl
completdrile ulterioare.



Contractul de executie a avut valoarea totala de 792.925 lei, fiind finantat din:

» sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finantarea programelor
anuale de reabilitare termica a unor cladiri de locuit multietajate, 34%

» 33% - bugetul local;

» 33% - fondul de reparaii al asociatiei de proprietari

In conditiile in care lucrarile au fost executate, executantului nu i-a fost decontat procentul
de 33 % din contract, suma care trebuia constituita din fondul de reparafii al asociatiei de
proprietari, motiv pentru care a refuzat receptia la terminarea lucrarilor.

In perioada de 9 ani care a trecut de la terminarea lucrariloriar, locatarii blocurilor nu au avut
posibilitatea sa achite partea lor din valoarea contractului; de asemenea, nu a existat nici
posibilitatea finantarii din fondurile primariei, neexistand cadru legislativ pentru sustinerea acestor
cheltuieli.

Avand in vedere cele mentionate propunem inchiderea investitiei.

(4) Amenajare drum de acces pani la amplasamentul locuinfelor persoanelor sinistrate
stramutate, oras Odobesti, sat Unirea

Obiectivul a fost finantat prin HG nr. 364 din 26 martie 2008 privind alocarea unei sume din
Fondul de rezerva bugetard la dispozitia Guvernului, previzut in bugetul de stat pe anul 2008,
pentru finanarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritatilor administratiei publice locale

Din valoarea contractului - 921.066,22 lei inclusiv TVA a fost decontata suma de 400 mii
lei, corespunzatoare lucrarilor executate in anul 2008

In perioada ce a urmat, desi in fiecare an am solicitat alocarea fondurilor necesare
continuarii executiei, nu a mai fost repartizata nicio suma in acest scop.

Intre timp au fost analizate si promovate diferite solutii de modernizare si dezvoltare a
infrastructurii rutiere a orasului in general si in particular modernizarea strazilor din cartierul Mihai
Sturza.

Avand in vedere ca drumul de acces pani la amplasamentul locuintelor persoanelor
sinistrate strimutate face legatura atat cu DN 2D, drum nafional care leagd Focsaniul de Targu
Secuiesc, traversind muniii Vrancei pe valea Putnei, cét si cu DN 2M, drum national care face
legatura intre Focsani — Odobesti — Andreiasu, acesta a fost inclus intr-un proiect de modernizare,
depus pentru finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala. Acest program a fost
de altfel inclus la finantare, procedura de atribuire a contractului de lucrari fiind in curs de initiere.
Din acest motiv este necesara inchiderea obiectivului wAmenajare drum de acces pdnd la
amplasamentul locuintelor persoanclor sinistrate strimutate, oras Odobesti, sat Unirea”, pentru a
putea fi executat in cadrul proiectului , Drum de legatura DN 2D - DN 2M si modernizare retea
stradala locuinte ANL si stramutate cartier Sturza”.

Fata de cele prezentate mai sus, va rugam sa dispuneti

Comisia de inventariere:

Bolovan-Bejan Mirela

’/7
/ / -
Cotarlan Mariana

\
Teluta Ghiorghe \\\\\\\
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Centralizator cheltuieli efective active fixe corporale
in curs de executie pe anul 2017

Obiective
Cheltuieli puse in
Nr. Sold inceput |efective(cr | Total functiune(de | Sold
crt. |Denumire obiectiv explicatii an esteri) cheltuieli scresteri) 31.03.2017
0 1 2 3 4 5 6 7
proiecte, sit lucrari,
1[R.K.invatamint dir santier 269,651 269,651 269,651
2 |Infiintare SAM proiecte, sit lucrari 1,073,987 0 1,073,987 1,073,987
Reabilitare termica cladiri locuit(+expertiza  |pl proiecte, exp
3|energetica) energetica, sit lucr 648,736 648,736 648,736
proiecte, sit lucrari,
4|Amenajare drum acces sinistrati dir santier 400,780 400,780 400,780
Modernizare sistem producere sf, IGSIC, sit lucr, dir
5|energ.termica(+expertiza energetica) santier 10,627,102 10,627,102 10,627,102
Alimentare energ. electrica locuinte sociale |SF, taxe IGSIC, sit
6|sinistrati(extindere retea) lucrari 10,095 10,095 0 10,095
7|Refacere biserica Cazacli studii geo 1,500 1,500 1,500
8|Consolidare sediu primarie sf sf, proiect, avize 79,751 0 79,751 79,751
9|Infiintare muzeul vinului sf 1,860 1,860 1,860
10 |Modernizare drumuri exploatare agricola sf 172,615 172,615 172,615
sf,ISC, dir santier,
11|Reabilitare infrastructura stradala oras sit lucr 2,041,530 2,041,530 2,041,530
12(Bloc ANL 2 Unirea sf 56,999 56,999 56,999
13| Pl.pr.Reabilitare Casa de cultura Odobesti |sf 7,000 7,000 7,000
14|Centru recreere multifunctional str.muncii sf 93,896 93,896 93,896
16|Locuinte soc.cartier Mihai Sturza sf 59,892 59,892 59,892
17 |Reabil.si mod.sistem alim apa-canal{cup) |acord cofin 600,293 600,293 600,293
18|Reabilitare termica bl.G2 si F sf 25,000 25,000 25,000
pl proiecte, exp
Construire strazi balast.,oras Odobesti, energetica, sit lucr,
25|cartier Sturdza studii topo 264,097 264,097 264,097
Alimentare energ. electrica locuinte sociale
27 |sinistrati(extindere retea) proiect, studii topo 20000 0 20,000 20,000
Modernizarea, reabilitareaa si dotarea
asezamantului “Cinematograf + biblioteca DALI, exp tehnica,
28|oraseneasca” audit energetic 25000 0 25,000 25,000
proiectare,
29|Modernizare gradinita Unirea DALI+PT+DE i 4§000 0 45,000 45,000
30|Modernizare incinta Primarie oras Odobesti |SF, PT 10000 0 10,000 10,000
‘Modernizare si reabilitare retea stradala in
31|orasul Odobesti” PT, ISC, SIT LUCR 5819046 5,819,046 5,819,046
“Reabilitare infrastructura rutiera si pietonala
33|str Stefan cel Mare si str Libertatii” PT, ISC, geo 41769 41,769 41,769
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“Construire ansamblu blocuri de locuinte
D+P+2E+M (64ul) cartier M. Sturdza, str N.

34 |Dragomir, oras Odobesti, judetul Vrancea” |SF, studiu geo 55200 55,200 55,200
“Construire ansamblu blocuri de locuinte
D+P+2E+M (96ap) cartier M. Sturdza, str
Dimitrie Constantinescu, oras Odobesti,

35(judetul Vrancea” SF, studiu geo ~ 70300 70,300 70,300
“Locuinte sociale D+P+2E+M (60ul) cartier
Sturdza, str Dimitrie Constantinescu, oras

36|0Odobesti, judet Vrancea”(OUG74/2007) PT 2768605 2,768,605 2,768,605
“Locuinte sociale D+P+2E+M (60ul) cartier
Sturdza, str Dimitrie Constantinescu, oras

37|Odobesti, judet Vrancea”(L114/1996) PT 128687 128,687 128,687
“Modernizare si reabilitare strazi de interes

39|local in orasul Odobesti, judetul Vrancea” PT 39991 39,991 39,991
“Drum de legatura DN2D si DN2M si
modernizare stradala locuinte ANL si

40 [stramutate cartier M. Sturdza” PT 7 754976 64,976 64,976
cofinantare extindere retea gaze naturale str.

43 |Libertatii si str Beciu Domnesc sit de lucrari i 125,000 125,000 125,000
Reabilitare infrastructura stradala oras

45|0dobesti, jud Vrancea 1,787,971 1,787,971 1,787,971
Studiu geo Modernizare si reabilitare strazi

46 |de ineres local 2,900 2,900 2,900

47 [SF+PT Modernizare Aleii Centru civic 9,150 9,150 9,150
SF+PT Amenajare locuri joaca parc

48 |orasenesc si zona centru 8,250 8,250 8,250

49|Modernizare alei parc civic 261,703 261,703 261,703
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Amenajare locuri joaca parc orasenesc si

50]zona centru 149,908 149,908 149,908
Studiu geoDrum de legatura DN 2 DN2D-
DN2M si modernizare retea stradala locuinte
51|ANL si stramutare cartier M Sturza 8,200 8,200 8,200
52|SF+PT Construire parcari in oras Odobesti 15,000 15,000 15,000
sf+PT Modernizaretrotuare oras Odobesti
53|intre str. Trei Eroi si str. Beciul Domnesc 12,000 12,000 12,000
Masuratori topografice pentru inventarierea
imobililor apartinand domeniului public si
54 |privat al orasului Odobesti _ 58,000 58,000 58,000
TOTAL 27,961,440 0 27,961,440 27,961,440
Centralizator cheltuieli efective active fixe necorporale in curs executie pe anul 2011
Obiective
Sold inceput |Cheltuieli [Total puse in Sold sfirsit
nr cj Denumire obiectiv an efective  |cheltuieli functiune an
1|Lucrari cadastru imobiliar sit lucr 324701.23 324701.23 324701.23
PRIMAR, Intocmit,
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