ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ODOBESTI

Str. Libertatii nr.113, 625300, Odobesti, Vrancea, Roménia
Tel. 40.237.675224; 40.237.675522; Fax 40.237.676590

contact(@primariaodobesti.ro

HOTARAREA Nr.90
din 02 august 2019
privind actualizarea documentatiei tehnico-economica si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizarea transportului public in
orasul Odobesti”

Consiliul Local Odobesti, judetul Vrancea, intrunit in sedinta extraordinara;

In temeiul dispozitiilor art. 115, alin.(1), lit.,,b” din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

e vazand raportul de specialitate al Biroului Dezvoltare Urbana, precum si
raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local, la proiectul de
hotarare cu titlul de mai sus, initiat de Primarul orasului Odobesti, Daniel Nicolas;

¢ avand in vedere prevederile H.G nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016,
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, ale art.291,
alin.(1), lit.,,b” din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, precum si pe cele ale Legii
nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

e 1inbaza prevederilor art. 129, al. 2, lit. b, al. 4, lit. d si art. 139, al.1 din OUG

57/2019, privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art.1 Actualizarea documentatiei tehnico-economica si a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizarea transportului public in
orasul Odobesti”, potrivit anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Biroul Dezvoltare Urbana si Directia Economica si Investitii vor duce la
indeplinire prevederile prezentei, comunicarea acesteia persoanelor si institutiilor
interesate fiind asigurata de catre secretarul orasului Odobesti.

Contrasemneaza,
Secretarul orasulur}
Bouros Stetan




Anexa la H&:)
nr. 0100 %
Indicatorii TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTITII
,Modernizarea transportului public in Orasul Qdobesti"”
POR 2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprjinirea tranzitiei catre o economie cu emisii
scazute de carbon, Obiectiv specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane,

bazata pe planurile de mobilitate urban durabila

Oras Odobesti, Jud. Vrancea

CARACTERISTICILE PRINCIPALE $1 INDICATORII

BENEFICIAR :  UAT Oras Odobesti
Cerere de finantare ID 123549
AMPLASAMENT :  Oras Odobesti, Jud. Vrancea

Descrierea investitiei

In concordanta cu Planul de mobilitate urbana realizat la nivelul orasului
Odobesti, in vederea atingerii obiectivelor specific ale axei 3.2. F.E.D.R. — Reducerea
emisiilor de carbon in zonele urbane - s-a considerat oportuna implementarea unui
sistem de transport urban ecologic (electric) la nivelul orasului.

Sistemul ce se doreste a fi implementat contine achizitia mijloacelor de
transport cu sistem de propulsie electric, realizarea statiilor de incarcare pentru
bateriile minibuzelor, a unui spatiu de garare a vehiculelor in vederea incarcarii si
stationarii peste noapte, a unui mic service pentru depanarea urgenta a eventualelor
defectiuni si a unui spatiu administrativ pentru gestionarea activitatilor.

Pentru realizarea acestui obiectiv sunt necesare lucrari constructii cladire
administrativa, lucrari de amplasare refugii pietonale, dotate cu tehnologie verde si de
actualitate si lucrari de alimentare cu energie electrica a obiectivelor detaliate mai sus.:

Puterea absorbita de consumatori (statii incarcare, sistem de incalzire,
elevatoare, iluminat perimetral, alte utilitati) este de cca. 146 kW.



INDICATORH TEHNICO-ECONOMICI:

» Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA

din care: constructii-montaj

» Valoare totala eligibila, inclusiv TVA
din care. constructii-montaj

¢ Valoare totala neeligibil

s Valoarea cofinantatirii UAT Odobesti, inclusiv

TVA

e Esalonarea investitiei:

2018
2019
2020
2021
Total

Riscuri

lei

lei

lei

lei

lei

lei

@

)

l

14,019,844.40

2,248,179.17

13,536,645.61
2,248,179.17
483,198.79

280,396.88

50,000.00
3,5698,154.07
6,914,460.22
2,974,031.32

13,536,645.61

Au fost identificate potentialele riscuri ale proiectului. Pre - conditia necesara inainte de inceperea

proiectului este finantarea. Aceasta presupune: obtinerea aprobarii proiectului de catre Autoritatea

Contractanta; semnarea contractului de finantare Autoritatea Contractanta si solicitant. In cazul in care

contractul de finantare nu va fi semnat din diverse motive, proiectul nu poate fi implementat.

eveniment care conduce la
imposibilitatea finalizarii
acesteia la timp si la costul
estimat

Tip derisc Elementele riscului Tip Actiune Metoda Eliminare
Corectiva
Riscul constructiei Riscul de aparitie a unui Eliminare ris¢ Semnarea unui contract cu

termen de finalizare fix




Riscul de intretinere

Riscul de aparitie a unui
eveniment care genereaza
costuri suplimentare de
intretinere datorita executiei
lucrarilor

Eliminare risc

Semnarea unui contract cu
clauze de garantii extinse
astfel incat aceste costuri sa
fie sustinute de executant

Solutiile tehnice

Riscul ca solutiile tehnice sa
nu fie corespunzatoare din
punct de vedere tehnic

Eliminare risc

Beneficiarul impreuna cu
proiectantul vor studia

-amanuntit documentatia

astfel incat sa fie aleasa
solutia tehnica cea mai buna

Grad de interes

Dezinteres din partea grupului
tinta in implementarea
proiectului

Eliminare risc

Realizarea unei promovari
intense a investitiel in zona

Risc de strategie

Posibile neconcordante intre
strategiile locale si cele
nationale referitoare la
politicile de infrastructura

Eliminare risc

Realizarea unei armonizari
corespunzatoare intre
strategil

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face prin POR, nerambursabild din FEDR si Bugetul
National si de la bugetul local al Unitatii Administrativ Teritoriale Orasul Odobesti, precum si din
alte surse de finantare legal constituite, in limita sumelor aprobate anual cu aceast destinatie,

conform programelor de investifii publice aprobate potrivit legii.

Proiectant General
Amorf Cons SRL




{OBIECTIV: Modernizarea transportului public in Orasul Odobesti jud. Vrancea Consiliul

iBeneﬁciar: local oras Odobesti
Proiectant: CIOLAN VASILE AURELIAN P.F.A,
DG - DEVIZ GENERAL

Nr,
crt.

"

1.1
1.2
1.3

1.4

3.1
311
3.1.2

313

3.2
33
3.4

35

3.5.1
3.5.2
353

354
355
356
3.6
37
371

372

3.8
3.8.1
. 3.8.1.1

al obiectivului de investitii
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" Anexa Nr. 7

Realizare sistem transport public urban ecologic, oras Odobesti, jud. Vrancea

Conform H.G. . 907 din 2016

Valoare TVA
- Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli  (fara TVA) -
‘ lei lei
2 3 4
CAPITOL 1 '
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului 0.00 0.00
Amenajarea terenuiui ‘ 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea © 000 - 0.00
terenului la starea initiala
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00
- CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 921,095,38  175,008.12
CAPITOL. 3
Cheltuieli pentru proiectare si aststenta tehnica
Studii 0.00 0.00
Studii de teren 0.00 0.00
Raport privind impactul asupra mediului ‘ 0.00 0.00
Alte studii specifice 0.00 0.00
Documentatii- -suport si cheltuieli pentru obtinerea de - 0.00 0.00
avize, acorduri si autorizatii
Expertizare tehnica ‘ 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice si auditul ' 0.00 0.00
energetic al cladirilor
 Proiectare 405,102.15 76,969.41
Tema de proiectare ‘ 0.00 0.00
Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 125,000.00 23,750.00

lucrarilor de interventii si deviz general

Documentatiile tehnice necesare in vederea : 0.00 0.00
‘obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor : :

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehmc si 0.00 0.00

a detaliifor de executie : :
Proiect tehnic si detalii de executie 280,102.15 53, 219 41
Organizarea procedurilor de achizitie ' 0.00 0.00
. Consultanta -~ 360,145.00 68,427.55
. Managementul de proiect pentru obiectivul de =~ 360,145.00 68,427.55

linvestitii

~ Auditul financiar ” - ‘ 0.00 0.00
~ Asistenta fehnica ‘ ' 130,000.00 24,700.00
~ Asistenta tehnica din partea proiectantului " 32,500.00 6,175.00
~ peperioada de executie a lucrariior 32,500.00 6,175.00

Valoare
cu TVA

lei
5

0.00
0.00
0.00

0.00.
0.00°

1,096,103.50

0.00
0.00:
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

482,071.56
0.00
0.00.
148,750.00:

0.00

0.00:
33322156
©0.00

428,572.55,
428,572.55.

0.00
154,700.00
38,675.00.
38,675.00



DEVIZUL GENERAL: Realizare sistem transport public urban ecologic, oras Odobesti, jud. Vrancea

1 2 3
'3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele - 0.00
incluse in programul de control al lucrarilor de executie, ‘
avizat de catre Inspectoratul de Statin Constn uctn '
3.8.2 Dirigentie de santier 97,500.00
TOTAL CAPITOL 3 895,247.15
‘ ' CAPITOL 4 '
~ Cheltuleli pentru investitia de baza
41 ‘Constructii si instalatii 842,033.68
42 ~ Montaj utilaje, echipamente tehnologice si furctionate 61,174.12
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionaje care 5,548,020.00
necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 2,543,151.50
nu necessta mentaj si echipamente de transport
45 Dotari 3,600.00
46 Active necorporale 130,000.00
TOTAL CAPITOL 4 9,127,979.30
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 64,923.02
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 64,923.02
organizarii de santier
512 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 -
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 20,763.53
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00.
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 9.437.97 ¢
de constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statuiul in 1,887.59
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii
52.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor ~ 9,437.97
Csc
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0.00
de construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 658,050.00
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 96,638.66
TOTAL CAPITOL § 840,375.21
CAPITOL. 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
: TOTAL CAPITOL 6 0.00
TOTAL GENERAL - 11,784,697.04
din care: CHM (1.241.3+1.4+2+4.144.245.1. 1) 1,889,226.20
Intocmit, Verificat,

"Raport generat cu ISDP | www.devize.ro, s-mail- office@intersoft.ro, tel.) 0236 477.007

4

0.00

18,525.00
170,096.96

159,986.40

11,623.08

1,054,123.80
483,198.79

684.00
24,700.00
1,734,316.07

12,335.37
12,335.37

0.00
0.00
0.00

0.00

- 000

0.00
© 0.00

125,029.60

18,361.34

155,726.21

0.00

0.00

0.00

2,235,147.36
358,952.97
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5 R
0.00

116,025.00
1,065,344.11

1,002,020.08' .
72,797.20 -
6,602,143.80
3,026,350.29 -
4,284.00

164 700.00°
10,862,295.37.

77,258.39, -
77,258.39

0.00
20,763.53“
0.00'

9.437,97

‘ 1,887.59.

9,437.97
0.00

783,079.50
115,000.00
996,101.42

0.00.
O.QO';
0.00'

14,019,844.40 . -
2,248,179.17



OBIECTIV:

Modernizarea transportului public in Orasul Odobesti jud. Vrancea Consiliul
‘Beneficiar: local oras Odobesti
Proiectant: CIOLAN VASILE AURELIAN P.F.A.
DOcp - DEVIZUL OBIECTULUI , ANEXA Nr. 8
Conform H.G. nr. 907 din 2016
Valoare Valoare
Nr . (faraTva) ~ TVA cu TVA
crt‘ Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli W :
lei lei lei
1 2 o N 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza ;
2 CAPITOL 2 3 921,096.38  175,008.12 1,096,103.50
Cheltulieli pentru asigurarea utilitatilor necesare :
, obiectivului de investitii
4.4 Constructii si instalatii 842,033.68 159,986.40 1,002,020.08
411 [0003.1] Constructii 261,368.10 49,659.94 31 .028.04;
4.1.2 [0003.2] Arhitectura 426,932.68  81,117.21  508,049.89.
4.1.3 [0003.3] Instalatii 153,732.99 29,209.25 182,942.15‘" :
51.1 Lucrari de constructii sl Instalatli aferente 64,923.02 12,335.37 77,258.39
organizarii de santier ‘
'TOTAL | - subcap. 4.1 842,033.68 159,986.40 1,002,020.08
4.2 Monta] utilaje, echipamente tehnologice si 61,174.12 11,623.08 72,797.20
functionale ' , -
TOTAL i - subcap. 4.2 0.00 ‘ 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale . -~ 5,548,020.00 1,054,123.80 6,602,143.80
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 2,543,151.50 483,198,79 3,026,350.29
.care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari 3,600.00 684.00 4,284.00
4.6 Active necorporale

TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

Total deviz pe obiect
(TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL il

Intocmit,

Pag 1

130,000.00 24,700.00  154,700.00
8,224,771.50 1,562,706.59 9,787,478.09

9,066,806.18 1,722,692.99 10,789,498.17

Verificat,

Q\&Ea&feﬂ ‘



ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
U.A.T. ORAS ODOBESTI

Str. Libertatii nr. 1l

3, 625300, Odobesti, Vrancea, Roménia
Tel. 40.237.675224; 40.23

300,
37.675522: Fax 40.237.676590

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind actualizarea documentatiei tehnico —
economici si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
""Modernizare transport public in orasul Odobesti”

Biroul Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei orasului Odobesti,
analizand proiectul de hotarare cu titlul mai sus mentionat, constata ca acesta este
conceput in conformitate cu :

e prevederile dispozitiilor art.115, alin (1), lit."b" din Legea administratiei
publice locale nr215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare ;

o prevederile HG nr907/2016 din 29 noiembrie 2016, privind etapele de
elaborare si continutul- cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, ale
art.291, alin.(1), lit."b" din Legea 227/2015, privind Codul fiscal, precum si
pe cele ale Legii nr273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare ;

e in baza art.129, alin.(2), lit."b", alin. (4), lit."d", a art.129 din OUG 57/2019,
privind Codul Administrativ, drept care Biroul Dezvoltare Urbana este de
acord cu prezentarea proiectului de hotarare mai sus mentionat, in sedinta
ordinara a Consiliului Local din data de 02.08.2019, in forma conceputa, in
vederea adoptarii acestuia .

Inspector Biroul Dezvoltare Urbana
Ing. Costin Madalin Stefan

o



